



ACUSE




SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



"Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Hermosillo"



Hermosillo, Sonora, a 07 de Enero de 2011
OF. UTH.No.01.3.134/2011



ING. MARCO ANTONIO NORZAGARAY GAMEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
MÉXICO, D.F.
PRESENTE.-

Sirva el presente para saludarle, así mismo hacer llegar a usted el formato de avance de metas correspondiente al recurso ejercido al mes de diciembre 2010, mismo que fue aplicado en la compra de equipo y capacitación, desglsado de la siguiente manera:

- Monto autorizado para adquisición de equipo \$ 5'236,018.11. Porcentaje de Monto Ejercido **96%**
- Monto autorizado para Capacitación \$ 253,255.72. Porcentaje de Monto Ejercido **23%**

Cabe aclarar que la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora recibió la cantidad de \$5'630.127.00 (SON CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N), alcanzando un porcentaje de avance de metas 90.25% y se estima concluir con el 9.75% restante para el segundo trimestre del presente año.

Sin otro en particular, por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.


*Recurso
7/I/2011
RM*

*Recibido
10/1/2011*

**ATENTAMENTE
EL RECTOR**

[Signature]

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA



- C.c.p. Ing Héctor Arreola Soria, Coordinador General de las Universidades Tecnológicas. CGUT
- C.c.p. Lic. Pedro Preciado Vieyra, Director de Planeación, Evaluación e Informática. CGUT
- C.c.p. C.P. Jorge Acoltzi Alcántar, Director de Administración y Finanzas. CGUT
- C.c.p. Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros, Directora de Planeación. UTH
- C.c.p. C.P. Dora Alicia Ruiz Williams, Titular del Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo. UTH
- C.c.p. Oficialía de Partes
- C.c.p. Archivo





Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Julio - Diciembre 2009

Nombre del Proyecto: Proyecto para la continuidad de estudios de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Objetivo Particular: Reclutar, seleccionar, contratar y capacitar a los Docentes que cumplen los requisitos para impartir clases en el Nivel 5A

Meta(s)	Acciones	% Avance	Justificación
Contar con personal contratado y capacitado	Capacitación	0%	Para el segundo trimestre del 2011 se concluirá con el proceso de capacitación

C. Daniel Liera Castro
Responsable del Proyecto

Firma

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia
Rector

Firma





Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora **Fecha:** Enero – Junio 2010
Nombre del Proyecto: Proyecto para la continuidad de estudios de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora
Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Objetivo Particular: Reclutar, seleccionar, contratar y capacitar a los Docentes que cumplen los requisitos para impartir clases en el Nivel 5A

Meta(s)	Acciones	% Avance	Justificación
Contar con personal contratado y capacitado	Capacitación	0%	Para el segundo trimestre del 2011 se concluirá con el proceso de capacitación

C. Daniel Liera Castro
 Responsable del Proyecto

 Firma

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia
 Rector

 Firma



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Julio - 01 Noviembre 2010

Nombre del Proyecto: Proyecto para la continuidad de estudios de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Objetivo Particular: Reclutar, seleccionar, contratar y capacitar a los Docentes que cumplen los requisitos para impartir clases en el Nivel 5A

Meta(s)	Acciones	% Avance	Justificación
Contar con personal contratado y capacitado	Capacitación	23%	Para el segundo trimestre del 2011 se concluirá con el proceso de capacitación

C. Daniel Liera Castro
Responsable del Proyecto

Firma

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia
Rector

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Julio - Diciembre 2009

Nombre del Proyecto: Proyecto para la continuidad de estudios de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Objetivo Particular: Acondicionar la Planta Física para recibir a alumnos de las 7 Ingenierías

Meta(s)	Acciones	% Avance	Justificación
Tener debidamente equipadas y amuebladas las aulas, laboratorios y talleres para la recepción de alumnos cada una de las 7 Ingenierías	Compra de equipo	0%	Establecimiento de políticas operativas para el ejercicio de los recursos

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros
Responsable del Proyecto


Firma

Ing. Miguel Angel Salazar Candia
Rector


Firma



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora


Fecha: Enero - Junio 2010


Nombre del Proyecto: Proyecto para la continuidad de estudios de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Objetivo Particular: Acondicionar la Planta Física para recibir a alumnos de las 7 Ingenierías

Meta(s)	Acciones	% Avance	Justificación
Tener debidamente equipadas y amuebladas las aulas, laboratorios y talleres para la recepción de alumnos cada una de las 7 Ingenierías	Compra de equipo	0%	El recurso se encuentra en proceso licitatorio

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros
Responsable del Proyecto

Firma

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia
Rector

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas 2009

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Julio - Diciembre 2010

Nombre del Proyecto: Proyecto para la continuidad de estudios de los egresados de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Objetivo Particular: Acondicionar la Planta Física para recibir a alumnos de las 7 Ingenierías

Meta(s)	Acciones	% Avance	Justificación
Tener debidamente equipadas y amuebladas las aulas, laboratorios y talleres para la recepción de alumnos cada una de las 7 Ingenierías	Compra de equipo	96%	En estos momentos estamos en proceso de licitación. Se ejercerá el total del recurso para el primer trimestre de 2011

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros
Responsable del Proyecto


Firma

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia
Rector


Firma