



Hermosillo, Sonora a 24 de Junio de 2010
OF. UTH.No.01.3.787/2010

2010: "Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución"

ING. MARCO ANTONIO NORZAGARAY GAMEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Recibí
02-Jul-10
[Signature]

Sirva el presente para saludarle, así mismo hacer llegar a usted el formato de avance de metas correspondiente al recurso ejercido al mes de junio de 2010, en los proyectos aprobados dentro del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2007, recurso que le fue autorizado a esta Universidad.

Cabe aclarar que la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora recibió la cantidad de \$1'300.000.00 (SON UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), alcanzando un porcentaje de avance de metas del 100%.

Sin otro en particular, por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE
EL RECTOR

[Signature]
Hermosillo
Opción con Futuro

RECTORIA

ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA



- C.c.p. Ing. Héctor Arreola Soria. Coordinador General de las Universidades Tecnológicas. CGUT
- C.c.p. Lic. Pedro Preciado Vieyra. Director de Planeación, Evaluación e Informática. CGUT
- C.c.p. C.P Jorge Acoltzi Alcántar. Director de Administración y Finanzas. CGUT
- C.c.p. Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros. Dirección de Planeación. UTH
- C.c.p. C.P Dora Alicia Ruiz Williams. Titular del Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo.
- C.c.p. Archivo
- C.c.p. Oficialía de Partes
- MASC/AIMB/cimg*.



SEC



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2007

Universidad Tecnológica: de Hermosillo Fecha: Junio 21 de 2010

Nombre del Proyecto: Capacitación del Personal administrativo y Fortalecimiento de la Infraestructura para el Desarrollo Académico

Responsable del Proyecto: Administración y Finanzas C. Daniel Liera Castro

Tipo: ProFOE() ProGES(x) Tipo Proyecto: Gestión o atención a problemas comunes de los PE

Objetivo Particular 1: Desarrollar programas de capacitación al personal que realiza la gestión administrativa institucional para que sus funciones apoyen a la formación del TSU en forma eficaz y con la calidad y calidez que demanda una institución educativa de buena calidad.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1 Programa de capacitación a personal administrativo	1.1.1 Cursos de capacitación para personal directivo en áreas de desarrollo de habilidades directivas.	1	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

C. Daniel Liera Castro

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2007

Universidad Tecnológica: de Hermosillo

Fecha: Junio 21 de 2010

Nombre del Proyecto: Capacitación del Personal administrativo y Fortalecimiento de la Infraestructura para el Desarrollo Académico

Responsable del Proyecto: Administración y Finanzas C. Daniel Liera Castro

Tipo: ProFOE() ProGES(x) Tipo Proyecto: Gestión o atención a problemas comunes de los PE

Objetivo Particular 2: Desarrollar un programa de fortalecimiento y actualización de talleres y laboratorios, mediante software especializado, que asegure la respuesta oportuna, en términos de cantidad, calidad y vanguardia, a la demanda de prácticas de los nueve programas educativos

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
2.1 Fortalecimiento y actualización tecnológica de laboratorios y talleres de todos los PE	2.1.1 Software NETSUPPORT SCHOOL	1	100	
	2.1.2 Licenciamiento anual de MICROSOFT	1	100	
	2.1.3 Software EZNEC PRO y ORCAD	1	100	

Nombre del Responsable del Proyecto

C. Daniel Liera Castro

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP

México, D. F., 5 de julio de 2010

No. oficio 514.S.100/2010

**ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA
PRESENTE**

Comunico a usted que el análisis de la información programático-presupuestal referente a la aplicación, comprobación y justificación de los recursos asignados a la institución a su digno cargo a través del ejercicio en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2007 ha sido satisfactorio.

Con esta fecha se da por liberado el compromiso adquirido.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**MARCO A. NORZAGARAY GÁMEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Ing. Héctor Araña Bola, Coordinador General de Universidades Tecnológicas, Presente
Ing. Roberto Vieyra, Director de Planeación, Evaluación e Informática, Presente

Archivo
MAN&PPV:emh



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE
UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Hermosillo
Coordinación con ASEP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

06 JUL 2010

HORA 11:01

Araña

OFICIALIA DE PARTES
Hermosillo
Coordinación con ASEP
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA
06 JUL 2010
Hora: 9:40

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2007

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Junio 21 de 2010

Nombre del Proyecto: Portal Interactivo

Responsable del Proyecto: Dirección de Planeación

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Tipo: ProFOE() ProGES(x) Tipo Proyecto: Gestión o atención a problemas comunes de los PE

Objetivo Optimizar y eficientar la comunicación entre actores internos y externos mejorando la transferencia y administración de conocimientos generados por la Institución
Particular 1:

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1. Diseñar un Portal Interactivo que satisfaga las necesidades presentes y futuras de todos los actores internos y externos que forman la comunidad universitaria	1.1.1 Análisis y diagnóstico de necesidades de los estudiantes, docentes y personal administrativo	1	100%	
	1.1.2 Análisis y diagnóstico de necesidades de egresados, empresas y sociedad en general	1	100%	
	1.1.3 Diseño de los sistemas e integración del Portal Interactivo	1	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2007

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Junio 21 de 2010

Nombre del Proyecto: Portal Interactivo

Responsable del Proyecto: Dirección de Planeación

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Tipo: ProFOE() ProGES(x) Tipo Proyecto: Gestión o atención a problemas comunes de los PE

Objetivo Particular 2: Integración de procesos académicos y administrativos aislados, a uno central, acortando los tiempos de disponibilidad de información generada

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
2.1 Elaborar un manual de usuarios y clientes para operar eficazmente el Portal Interactivo	2.1.1 Diseño y elaboración de los manuales de usuarios	1	100%	
	2.1.2 Seguimiento y prueba de los sistemas de intercomunicación y comunicación a distancia interactiva	1	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Angel Salazar Candia

Firma



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2007

Universidad Tecnológica: de Hermosillo, Sonora

Fecha: Junio 21 de 2010

Nombre del Proyecto: Portal Interactivo

Responsable del Proyecto: Dirección de Planeación

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Tipo: ProFOE() ProGES(x) Tipo Proyecto: Gestión o atención a problemas comunes de los PE

Objetivo

Particular 3:

Disminución de gastos operativos para la comunicación como papel, consumibles de impresión y teléfono.

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
3.1 Implantar un procedimiento de evaluación, control y mejora en los sistemas y el Portal Interactivo en general.	3.1.1. Establecimiento e implementación de los procedimientos de control y mejora de los sistemas y del Portal Interactivo en general	1	100%	
	3.1.2. Supervisión, control y mejora a partir de las pruebas piloto de los sistemas hasta liberar el Portal Interactivo.	1	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma