



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2008

Fecha: Agosto 11 de 2010

Universidad Tecnológica: de Hermosillo

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta Educativa

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Integral para mejorar la capacidad y competitividad académicas; reducir las brechas de calidad entre los Programas Educativos e impulsar acciones inherentes a la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Tipo: ProFOE() ProGES() Tipo Proyecto: _____

Objetivo
Particular 1:

Fortalecer la capacidad académica de los Programas Educativos que ofrece la Institución, consolidando el perfil del profesorado con el objeto de que alcancen el grado deseable PROMEP a través de la continuidad en los apoyos para realizar de estudios de posgrado; además de enfatizar en la formación de Cuerpos Académicos mediante el cumplimiento de los requisitos incluidos en PROMEP, así como promoviendo el desarrollo de las Líneas Generales de Aplicación Pertinente del Conocimiento

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
1.1 Mejorar el perfil de los PTC en los 8 PE's para que alcancen el nivel deseable PROMEP	1.1.1 Fortalecer el Perfil Deseable PROMEP	1	100%	
1.2 Trabajar en productos académicos de buena calidad y definir y cultivar líneas de investigación aplicadas y de desarrollo tecnológico en los 4 CA	1.2.1 Fortalecimiento de CA y establecimiento de LGAPC	2	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2008

Universidad Tecnológica: de Hermosillo Fecha: Agosto 11 de 2010
 Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta Educativa
 Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Tipo: ProFOE() ProGES() Tipo Proyecto: Integral para mejorar la capacidad y competitividad académicas; reducir las brechas de calidad entre los Programas Educativos e impulsar acciones inherentes a la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Objetivo Particular 2: Mejorar la competitividad académica de los Programas Educativos que ofrece la Institución mediante la acreditación por organismos reconocidos ante COPAES, el incremento de la tasa de reconocimientos satisfactorios y sobresalientes en el EGETSU, así como fortalecer el programa de atención individual y grupal para mejorar los indicadores de desempeño académico

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
2.1 Continuar atendiendo las recomendaciones de los CIEES para buscar y alcanzar la Acreditación de los PE por organismos reconocidos por COPAES	2.1.1 Continuar atendiendo las recomendaciones de los CIEES para buscar y alcanzar la acreditación de los PE's por organismos reconocidos por COPAES	2	100%	
2.2 Consolidar programas de apoyo a estudiantes para mejorar los indicadores de calidad (tutorías, asesorías, becas, seguimiento académico)	2.2.1 Fortalecimiento del programa de tutorías	2	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Angel Salazar Candia

Firma



Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2008

Universidad Tecnológica: de Hermosillo

Fecha: Agosto 11 de 2010

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta Educativa

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Tipo: ProFOE(X) ProGES() Tipo Proyecto:

Integral para mejorar la capacidad y competitividad académicas; reducir las brechas de calidad entre los Programas Educativos e impulsar acciones inherentes a la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje

Objetivo
Particular 3:

Reducir las brechas de calidad entre los Programas Educativos

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
3.1 Reducir brechas de calidad en lo referente a capacidad y competitividad académicas de los 8 PE's	3.1.1 Disminuir las brechas de calidad en lo referente a la competitividad y capacidad académica de los PE	1	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto

Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma

Formato de comprobación de avance Académico-Programático de los proyectos aprobados en el Marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, PIFI 2008

Universidad Tecnológica: de Hermosillo Fecha: Agosto 11 de 2010

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la Calidad de la Oferta Educativa

Responsable del Proyecto: Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Tipo: ProFOE() ProGES() Tipo Proyecto: Integral para mejorar la capacidad y competitividad académicas; reducir las brechas de calidad entre los Programas Educativos e impulsar acciones inherentes a la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje

**Objetivo
Particular 4:**

Impulsar la innovación educativa a través de la incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje, actualización y flexibilización de los planes y programas de estudio para orientarlos a la Educación Basada en Competencias y Educación a Distancia, implementar nuevas tecnologías en apoyo al proceso académico y fortalecimiento de la enseñanza de Lenguas Extranjeras y fortalecer los apoyos para la realización de intercambios y estancias en los ámbitos Nacional e Internacional, tanto de docentes como de estudiantes

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
4.1 Incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje en 8 PE's	4.1.1 Incorporación de enfoques centrados en el aprendizaje	2	100%	
4.2 Actualización y flexibilización de los planes y programas de estudio para orientarlos a la Educación Basada en Competencias y Educación a Distancia en los 8 PE's	4.2.1 Actualización y flexibilización de los planes y programas de estudio para orientarlos a la Educación Basada en Competencias y Educación a Distancia	2	100%	
4.3 Implementar nuevas tecnologías en apoyo al	4.3.1 Implementar nuevas tecnologías en apoyo al proceso	1	100%	

Meta(s)	Acciones	Avance	% Avance	Justificación
proceso académico y fortalecimiento de la enseñanza de Lenguas Extranjeras en los 8 Programas Educativos	académico y fortalecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras			
4.4 Fortalecer los apoyos para la realización de intercambios y estancias en los ámbitos Nacional e Internacional, tanto de docentes como de estudiantes en los 8 PE	4.4.1 Fortalecer los apoyos para la realización de intercambios y estancias en los ámbitos nacional e internacional	2	100%	

Nombre del Responsable del Proyecto


Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros

Firma

Nombre del Rector

Ing. Miguel Ángel Salazar Candia

Firma



Hermosillo, Sonora, a 12 de Agosto de 2010
OF.UTH.No.01.3.903/2010

2010: "Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución"




ING. MARCO ANTONIO NORZAGARAY GAMEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Sirva el presente para saludarle, así mismo hacer llegar a usted el formato de avance de metas correspondiente al recurso ejercido al mes de agosto de 2010, en los proyectos aprobados dentro del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2008, recurso que le fue autorizado a esta Universidad.

Cabe aclarar que la Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora recibió la cantidad de \$2'243.000.00 (SON DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N), alcanzando un porcentaje de avance de metas al 100%.

Sin otro en particular, por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.



ATENTAMENTE
EL RECTOR

ING. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CANDIA



Rec
12/8/2010
Rec

- C.c.p. Ing. Héctor Arreola Sorja. Coordinador General de las Universidades Tecnológicas. CGUT
- C.c.p. Lic. Pedro Preciado Vieyra. Director de Planeación, Evaluación e Informática. CGUT
- C.c.p. C.P Jorge Acoltzi Alcántar. Director de Administración y Finanzas. CGUT
- C.c.p. Ing. Ana Isabel Montoya Ballesteros. Dirección de Planeación. UTH
- C.c.p. C.P Dora Alicia Ruiz Williams. Titular del Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo.
- C.c.p. Archivo
- C.c.p. Oficialía de Partes MASC/AIMB/cimg*.

